

3/4 priedas

SUDERINTA
Nacionalinė švietimo agentūra
Direktorė
Rūta Krasauskienė

(Parašas)

(Data)

SUDERINTA
Vilniaus savivaldybės
administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
Diana Petkūnienė

(Parašas)

(Data)

TVIRTINU
Vilniaus Viršuliškių mokykla
Direktorė
Džiuljeta Jonikienė

(Parašas)

(Data, dokumentas, Nr.)

**VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 M. VASARIO 22 D.
DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-35, PATIKSLINIMAS Nr. 1**

Vilniaus Viršuliškių mokyklos veiklos tobulinimo planas (Toliau – Planas) yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio peržiūrėti tam tikras veiklas, patikslinti kiekybinius rodiklius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms:

1. Dėl kokybiško ugdymo proceso organizavimo, atsižvelgiant į Mokyklos bendruomenės poreikį.
2. Dėl mokytojų darbo krūvio optimizavimo.¹
3. Dėl mažos pasiūlos rinkoje organizuojant viešuosius pirkimus.

1 uždavinys. Tobulinti mokytojų gebėjimą ugdymo procesą organizuoti orientuojantis į individualius mokinių mokymosi poreikius.

Veikla	Pakeitimas	Pagrindimas
1.1. Ilgalaikės (ne mažiau 40 val.) mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas (mokymų temos: pamokos laiko planavimas, užduočių diferencijavimas)	1. Koreguojami pirkimų ir veiklų įgyvendinimo laikotarpiai. Seminarų pirkimai ir organizavimas - 2023 metų I-II ketvirtį Kvalifikacijos tobulinimo programos lėšų paskirstymas ir terminai: 2145 Eur. - 2022 metų II-IV ketv. 2881 Eur. - 2023 m. I ketv. 1874 Eur. - 2023 m. II ketv.	1. Dėl mažos seminarų pasiūlos rinkoje negalėjome surasti tinkamos programos pamokos laiko planavimo tematika, todėl seminarų pirkimus ir organizavimus nukeliame į 2023 metų I ir II ketvirčius.
1.2. Mokyklos patirties, įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą (Toliau - KKP), viešinimo renginiai	1. Koreguojami pirkimų laikotarpiai. Pirkimų VVMK organizavimui ir vykdymui (kanceliarinės priemonės, reklaminės „Kokybės krepšelio“ priemonės (projekto lipdukai, reklaminiai stendai, tušinukai ir t.t.)) lėšų paskirstymas: 125 Eur. - 2022 m II-IV ketv. 1197,12 Eur. - 2023 m. I ketv.	1. Dėl mažos reklaminių stendų pasiūlos negalėjome surasti mūsų poreikius atitinkančių stendų.

¹ Dideli mokytojų darbo krūviai mokykloje susidaro dėl mokytojų trūkumo šalies lygmeniu.

	1294,88 Eur. - 2023 m. I-II ketv.	
--	-----------------------------------	--

2 uždavinys. Didinti mokinių į(si)traukimą į aktyvų mokymąsi.

Veikla	Pakeitimas	Pagrindimas
2.1 Programos „Mokinių matematinių ir lietuvių kalbos gebėjimų stiprinimas“ parengimas ir įgyvendinimas.	1. Koreguojama veiklos atlikimo forma ir detalizuojamos lėšos. Darbo užmokestis už programos „Mokinių matematinių ir lietuvių kalbos gebėjimų stiprinimas“ parengimą ir įgyvendinimą viso projekto metu (penkiems mokytojams): 23 144,4 Eur.	1. Kadangi negalėjome surasti papildomų lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų, papildomos šių dalykų pamokos padalinamos penkiems darbuotojams, todėl išimamas įrašas „ <i>du mokytojai po 0,72 et.</i> “ Darbo užmokesčiui skirtų lėšų suma nekinta – 23 144,4 Eur.
	2. Koreguojamas mokymo priemonių įsigijimo laikotarpis: Atlikus priemonių ir vaizdinės medžiagos matematikos ir lietuvių k. mokymui pirkimus, lėšų likutis (30,01 Eur.) perkeliamas į 2023 m. I ir II ketvirčius.	2. Dėl to, kad nesisekė surasti priemonių lietuvių k. mokymui, nes ši rinka yra skurdi, pirkimai už 30,01 Eur. perkeliama į 2023 metų I ir II ketvirčius.
2.2. Mokinių lyderystės mokymuisi ugdymo programos „Iššūčiai užaugina sparnus“ parengimas ir įgyvendinimas. Programos etapai: • Edukacinės išvykos • Mokinių dalyvavimo savivaldybės ir/ar nacionalinio lygmens	1. Koreguojamas priemonių skaičius ir įgyvendinimo terminai. Detalizuojamos lėšos. • 18 stendų pranešimams eksponuoti - 3611,46 Eur. • A1 popieriaus lapų -128,54 Eur. Popieriaus pirkimo terminai: 2023 metų I ir II ketvirčiai	1. Išanalizavus pasiūlą internete už plane numatytą kainą 23 stendų negalėjome nusipirkti, todėl vietoje plane numatytų 23 vnt. įsigijome tik 18 vnt. (3611,46 Eur.). Dėl išaugusių kainų atsisakome pirkti likusius 5 stendus, o likusias nuo pirkimo lėšas (68,54 Eur.) persikeliamo popieriui įsigyti ir popieriaus pirkimo laikotarpį pratęsiame iki projekto vykdymo pabaigos. Bendra popieriui ir stendams (pranešimams eksponuoti) skirta lėšų suma nekinta – 3740 Eur.
	2. Koreguojama darbo užmokesčio mokytojams	2. Atsižvelgiant į darbuotojų trūkumą ir personalo turimus darbo krūvius atsisakoma formuluotės „ <i>po 0,024 et.</i> “.

konkursuose, konferencijose, olimpiadose skatinimas • Mokinių konferencija	išmokėjimo forma. Darbo užmokeskis dviems mokytojams už konferencijų organizavimą išmokamas priemokomis už atliktą darbą. 770,77 Eur.	Dviems darbuotojams bus mokamos priemokos už atliktą darbą. Darbo užmokesčiui skirtų lėšų suma nekinta – 770,77 Eur.
	3. Koreguojame mokinių skatinimo fondui skirtų lėšų panaudojimo laikotarpį. Iki projekto pabaigos.	3. Tiksliname mokinių skatinimo fondui skirtų lėšų (592 Eur.) panaudojimo laikotarpį, nes jis nebuvo nurodytas pirminiame plane.

3 uždavinys. Kurti / tobulinti įtraukiam mokinių mokymuisi palankias ugdymosi aplinkas.

Veikla	Pakeitimas	Pagrindimas
3.1. Mokyklos kiemo pritaikymas interaktyviam, patyriminiam gamtamokslinių dalykų mokymuisi	1.Koreguojama veiklos atlikimo forma, tikslinama darbo užmokesčio išmokėjimo forma ir didinamos darbo užmokesčiui skirtos lėšos. Darbo užmokestis (išmokos) už veiklų koordinavimą (29 mokytojai ir IT inžinierius): 6766,31 Eur.	1. Kadangi į interaktyvių punktų kūrimą įtraukiama daugiau darbuotojų (29 mokytojai ir IT inžinierius), todėl išimamas įrašas „ <i>du mokytojai po 0,048 et.</i> “ ir darbo užmokesčio dalis didinama nuo 1641,53 Eur. iki 6766,31 Eur. Šiai sumai reikiami pinigai 5124,78 Eur. atkeliami iš 3.2 veiklos (darbo užmokesčio). Darbo užmokestis išmokamas išmokomis.
	2.Koreguojamas priemonių skaičius, detalizuojamos lėšos paviljonų ir priemonių įsigijimui, tikslinami priemonių įsigijimo laikotarpiai. Priemonės – 502,04 Eur Lauko paviljonai (lauko klasei) – 2 vnt. 10497,96 Eur.	2. Atsižvelgiant į išaugusias prekių ir priemonių kainas buvo įsigyti 2 vnt. (vietoje planuotų 3 vnt.) paviljonų už 10497,96 Eur. Likusios lėšos (2,04 Eur.) perkeliamos priemonėms įsigyti ir pirkimai už likusią sumą (309,06 Eur.) pratęsimi iki projekto pabaigos. Bendra lauko paviljonams ir priemonėms skirta lėšų suma nekinta – 11000 Eur.

	<p>Priemonių pirkimo terminai: 2023 metų I ir II ketvirčiai</p>	
	<p>3. Koreguojamos lėšos 3.1. priemonei: Iš viso (3.1 priemonei): 17 766,31 Eur.</p>	<p>3. Atsižvelgiant į anksčiau išvardytas priežastis didinamos lėšos priemonei įgyvendinti nuo 12 641,53 Eur. iki 17 766,31 Eur. (12 641,53 Eur. + 5124,78 Eur.).²</p>
<p>3.2. Patyriminio ugdymo programos „Mokomės kitaip“ parengimas ir įgyvendinimas</p>	<p>1. Koreguojame priemonių įsigijimo terminus. Priemonių pirkimai: 2023 metų I ir II ketvirčiai</p>	<p>1. Rinkoje negalime rasti Universalus fizikos eksperimentų rinkinio (2-8 kl.), todėl eksperimentų rinkinių ir priemonių pirkimai už likusius nepanaudotus 2591,31 Eur. pratęsimi iki projekto pabaigos.</p>
	<p>2. Koreguojama darbo užmokesčio išmokėjimo forma. Priemoka už programos „Mokomės kitaip“ parengimą ir koordinavimą (vienas mokytojas) viso projekto metu: 770,77 Eur.</p>	<p>2. <i>Tikslinama darbo užmokesčio forma, nes ji nebuvo nurodyta pirminiame plane.</i> Darbo užmokesčiui skirtų lėšų suma nekinta – 770,77 Eur.</p>
	<p>3. Mažinamos lėšos darbo užmokesčiui. Lėšos darbo užmokesčiui už „Mokomės kitaip“ įgyvendinimą paskirstomos dviems mokytojams: 11 061,32 Eur. Iš viso (3.2 priemonei): 85 359,88 Eur.</p>	<p>3. Atsižvelgiant į 3.1 priemonės pagrindimą Nr.1, darbo užmokesčiui skirtos lėšos kinta – buvo 16 186,1 Eur., lieka - 11 061,32 Eur., nes 5124,78 Eur. perkeliama į 3.1 veiklos darbo užmokesčio lėšas. Kinta lėšų suma, skirta 3.2 priemonei. Ji lieka: 85 359,88 Eur. Atsižvelgiant į mokytojų turimus darbo krūvius (vienas mokytojas dirba didesniu, nei 1et. krūviu, kitas - papildomai mokosi universitete) „Mokomės kitaip“ darbo užmokesčiui skirtos lėšos paskirstomos dviems mokytojams, todėl išimamas</p>

² Žr. šios veiklos pagrindimą Nr.1

įrašas „vienas mokytojas“.

Tikslas – sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio mokymo(si) ir mokyklos pažangai.

1 uždavinys. Tobulinti mokytojų gebėjimą ugdymo procesą organizuoti orientuojantis į individualius mokinių mokymosi poreikius.

Veikla (priemonė)	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos)	Įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma nuo – iki)
1.1 Ilgalaikės (ne mažiau 40 val.) mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas (mokymų temos: pamokos laiko planavimas, užduočių diferencijavimas)	Kvalifikacijos tobulinimo programoje dalyvaus bent 70 proc. personalo (mokytojai, mokytojų padėjėjai ir pagalbos mokiniui specialistai), dirbančio kontaktiniu būdu (toliau – PDKB) su mokiniais. Bent 50 proc. PDKB (nuo dalyvavusių mokymuose) praktiškai taikys įgytas žinias planuodami ir organizuodami savo pedagoginę veiklą.	2022–2023 m. m. 1–4 kl. mokinių, nepasiekusių patenkinamo mokymosi pasiekimų lygmens dalis sumažės nuo 0,3 proc. iki 0 proc. 2022–2023 m. m.; 5–8 kl. mokinių, pasiekusių patenkinamą mokymosi pasiekimų lygį sumažės nuo 41,35 proc. iki 35,5 proc.	Kaštai kvalifikacijos tobulinimo programoms įsigyti viso projekto metu: 6 900 Eur. Kvalifikacijos tobulinimo programos lėšų paskirstymas: 2145 Eur. 2881 Eur. 1874 Eur.	Seminarų pirkimai ir organizavimas: 2022 metų II-IV ketvirtį 2023 metų I ketvirtį 2023 metų I-II ketvirčiai.
1.2 Mokyklos patirties, įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą (Toliau - KKP), viešinimo renginiai	Ne mažiau, nei 5 proc. PDKB, pasidalins užduočių diferencijavimo ir pamokos laiko planavimo praktiniais pavyzdžiais metinėje Vilniaus Viršuliškių mokyklos konferencijoje (Toliau –		Kaštai VVMK organizavimui ir vykdymui (kanceliarinės priemonės, reklaminės „Kokybės krepšelio“ priemonės (projekto lipdukai, reklaminiai stendai, tušinukai	VVMK vykdymas:

	<p>VVMK).</p> <p>Vyks dvi VVMK.</p> <p>Visose mokytojų metodinėse grupėse bent 1 kartą per m. m. vyks gerosios praktinės patirties sklaidos renginys – diskusija, tema „Pamokos planavimas ir mokinių darbo pamokoje organizavimas, atsižvelgiant į mokinių skirtybes (diferencijavimas)“.</p> <p>Pravestos 4 atviros pamokos (esminis kriterijus – pamokos planavimas ir mokinių darbo pamokoje organizavimas atsižvelgiant į mokinių skirtybes (diferencijavimas)).</p>		<p>ir t.t.):</p> <p>2617 Eur.</p> <p>Pirkimų VVMK organizavimui ir vykdymui (kanceliarinės priemonės, reklaminės „Kokybės krepšelio“ priemonės (projekto lipdukai, reklaminiai stendai, tušinukai ir t.t.) lėšų paskirstymas:</p> <p>125 Eur.</p> <p>1197,12 Eur.</p> <p>1294,88 Eur.</p>	<p>2022 m II-IV ket.</p> <p>2023 m. I ketv.</p> <p>2023 m. I-II ketv.</p>
Iš viso 1 uždaviniui			9 517 Eur.	

2 uždavinys. Didinti mokinių į(si)traukimą į aktyvų mokymąsi.

Veikla (priemonė)	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos)	Įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma nuo – iki)
2.1 Programos „Mokinių matematinių ir lietuvių	85 proc. 5–tų ir 8–tų klasių mokinių turės galimybę	2022–2023 m. m. (lyginant su 2020–2021 m. m.) matematikos	Darbo užmokestis už programos „Mokinių	Nuolat ugdymo proceso metu (nuo 2022–09–01 iki

<p>kalbos gebėjimų stiprinimas“ parengimas ir įgyvendinimas.</p>	<p>tobulinti lietuvių k. ir/arba matematikos žinias papildomos pamokos metu.</p> <p>5–tų kl. 2022–2023 m.m. bus praveistos 37 papildomos matematikos pamokos.</p> <p>5–tų kl. 2022–2023 m.m. bus praveistos 37 papildomos lietuvių k. pamokos.</p> <p>8–tų kl. 2022–2023 m.m. bus praveistos 37 papildomos matematikos pamokos.</p> <p>8–tų kl. 2022–2023 m.m. bus praveistos 37 papildomos lietuvių k. pamokos.</p> <p>6–tų kl. 2022–2023 m.m. per 37 matematikos pamokas bus skaidomi į du pogrupius pagal pasiekimų lygmenis.</p> <p>6–tų kl. 2022–2023 m.m. per 37 lietuvių k. pamokas bus</p>	<p>ir lietuvių k. pusmečių įvertinimų vidutinė vertė išaugs atitinkamai: nuo 7,1 iki 7,24 ir nuo 6,47 iki 6,6 (penktose klasėse); nuo 7,5 iki 7,65 ir nuo 7,69 iki 7,84 (aštuntose klasėse)</p> <p>2022–2023 m. m. 1–4 kl. mokinių, nepasiekusių patenkinamo mokymosi pasiekimų lygmens dalis sumažės nuo 0,3 proc. iki 0 proc.</p> <p>2022–2023 m. m. 5–8 kl. mokinių, pasiekusių patenkinamą mokymosi pasiekimų lygį sumažės nuo 41,35 proc. iki 35,5 proc.</p>	<p>matematinių ir lietuvių kalbos gebėjimų stiprinimas“ parengimą ir įgyvendinimą viso projekto metu (penkiems mokytojams):</p> <p>23 144,4 Eur.</p> <p>Priemonės ir vaizdinė medžiaga matematikos ir lietuvių k. mokymui:</p> <p>7 445,64 Eur.</p> <p>Priemonės ir vaizdinė medžiaga matematikos ir lietuvių k. mokymui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sieninis lipdukas „Skaičiai“ 1 vnt. * 79,99 Eur. 2. Sieninis lipdukas „Saulės sistemos modelis“ 1 vnt. * 79,99 Eur. 3. Lipdukai grindims „Matlankis“ 5 vnt. * 99,99 Eur. 4. Lipdukai grindims „Matematinės formulės“ 5 vnt. * 59,99 Eur. 5. Liptų lipdukas „Daugybės lentelė“ 2 vnt. * 149,99 Eur. 6. Stalo lipdukai 15 vnt. * 	<p>2023 –08–31)</p> <p>Priemonių pirkimas: 2022 metų III ketvirtį 2023 metų I - II ketvirčiai</p>
--	--	---	--	---

	<p>skaidomi į du pogrūpius pagal pasiekimų lygmenis.</p> <p>7–tą kl. 2022–2023 m.m. per 37 matematikos pamokas bus skaidomi į du pogrūpius pagal pasiekimų lygmenis.</p> <p>7–tą kl. 2022–2023 m.m. per 37 lietuvių k. pamokas bus skaidomi į du pogrūpius pagal pasiekimų lygmenis.</p>		<p>31,99 Eur.</p> <p>7. Magnetinė mokomoji priemonė „Trupmenos“ 3 vnt. * 149,99 Eur.</p> <p>8. Mokomoji priemonė „Trupmenų modelis“ 30 vnt. * 79,99 Eur.</p> <p>9. Mokomoji priemonė „Šimtųjų ir tūkstantųjų mokymuisi“ 2 vnt. * 78,29 Eur.</p> <p>10. Mokomoji priemonė „Trupmenų juostelės“ 30 vnt. * 79,99 Eur.</p> <p>11. „Daugybės lentelė“ 2 vnt. * 149,99 Eur.)</p> <p>Iš viso 2.1 priemonei: 30 590,04 Eur.</p>	
<p>2.2. Mokinių lyderystės mokymuisi ugdymo programos „Iššūčiai užaugina sparnus“ parengimas ir įgyvendinimas.</p> <p>Programos etapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukacinės išvykos • Mokinių dalyvavimo 	<p>Klasių vadovai/dalyko mokytojai organizuos bent 1 edukacinę išvyką mokiniams, kurioje atsiskleistų „Iššūčiai užauginantys sparnus“: mokslo pasiekimai, tautos istorinės patirtys, empatija kitam ir t.t. Išvykose dalyvauja 85% 1–8 kl. mokinių.</p> <p>1–4 kl. ir 5–8 kl. mokiniai (bent</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 18 stendų pranešimams eksponuoti: 3611,46 Eur. • A1 popieriaus lapų - 128,54 Eur. <p>Iš viso: 3740 Eur.</p> <p>Darbo užmokestis dviems mokytojams už konferencijų organizavimą išmokamas priemokomis už atliktą</p>	<p>Įrangos pirkimai:</p> <p>2022 metų III ketvirtis</p> <p>Popieriaus pirkimai:</p> <p>2023 metų I - II ketvirčiai</p> <p>Veiklų vykdymas:</p> <p>Nuo 2022 metų II ketvirčio iki projekto pabaigos</p>

savivaldybės ir/ar nacionalinio lygmens konkursuose, konferencijose, olimpiadose skatinimas • Mokinių konferencija	po vieną iš kiekvienos klasės), vadovaujami mokytojų, parengia ir konferencijoje „Iššūčiai užauginantys sparnus“ mokyklos bendruomenei pristato pranešimus/stendus konferencijos tema. Šeši 1-8 kl. mokiniai dalyvaus savivaldybės ir/ar nacionalinio lygmens konkurse/olimpiadoje/konferencijoje		darbą. 770,77 Eur. Mokinių skatinimo fondas (apdovanojimai) – 592 Eur. Iš viso 2.2 priemonei: 5 102,77 Eur.	Iki projekto pabaigos.
Iš viso 2 uždaviniui			35 692,81 Eur.	

3 uždavinys. Kurti / tobulinti įtraukiam mokinių mokymuisi palankias ugdymosi aplinkas.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos)	Įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma nuo – iki)
3.1. Mokyklos kiemo pritaikymas interaktyviam, patyriminiam gamtamokslinių dalykų mokymuisi	Bus įrengta bent 15 interaktyvių punktų mokyklos kiemo teritorijoje. Bent 4 mokytojai įtrauks po 20 mokinių (1–8 kl.) į	2022–2023 m. m. 5–8 kl. mokinių, pasiekusių patenkinamą mokymosi pasiekimų lygį sumažės nuo 41,35 proc. iki 35,5 proc.	Darbo užmokestis (išmokos) už veiklą koordinavimą (29 mokytojai ir IT inžinierius): 6 766,31 Eur. Priemonės – 502,04 Eur	

	<p>interaktyvių punktų mokyklos kiemo teritorijoje įrengimo veiklas.</p> <p>Bent po vieną (kiekvienai klasei) Gamtos pažinimo (1–4 kl.), Gamtos ir žmogaus (5–6 kl.), Biologijos (7–8 kl.) pamoką mokytojai organizuos mokyklos kieme įrengtose interaktyviose vietose.</p>	<p>Aktyvaus/patrauklaus mokymosi rodiklis augs nuo 10 proc. iki 15 proc.</p> <p>2022–2023 m. m. 1–8 klasėse 5 proc. (nuo 28 proc. iki 33 proc.) daugės gamtos mokslų pamokų, kuriose atliekami eksperimentai.</p>	<p>Lauko paviljonai (lauko klasei) – 2 vnt. 10497,96 Eur.</p> <p>Iš viso 3.1 priemonei: 17 766,31 Eur.</p>	<p>Priemonių pirkimai:</p> <p>2022 metų III ketvirtis</p> <p>2023 metų I ir II ketvirčiai</p> <p>Veiklų vykdymas:</p> <p>nuolat ugdymo proceso metu (nuo 2022 metų I ketvirčio)</p>
<p>3.2. Patyriminio ugdymo programos „Mokomės kitaip“ parengimas ir įgyvendinimas</p>	<p>Per mokslo metus 3–4 ir 5–6 klasių mokiniams ne mažiau nei 40% gamtos mokslų pamokų vyks Gamtos mokslų laboratorijoje.</p> <p>Kiekvienas 3–4 ir 5–6 klasių mokinys atliks bent po šešis praktinius–tiriamuosius darbus laboratorijoje.</p> <p>Per mokslo metus 1–2 ir 7–8 klasių mokiniams ne mažiau nei 30% gamtos mokslų pamokų vyks Gamtos mokslų</p>		<p>Lėšos priemonėms viso projekto metu - 73 527,79 Eur.:</p> <p>(Gamtos tyrinėjimo rinkiniai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys (2–8 kl.) 10 vnt.* 670,74 eur. 2. Mikropasaulio tyrinėjimo rinkinys (5–8 kl.) 15 vnt * 206,7 Eur. 3. Universalus gamtos mokslų eksperimentų rinkinys (2–8 kl.) 10 vnt. * 590,98 Eur 4. Universalus fizikos eksperimentų rinkinys 	<p>Priemonių pirkimas:</p> <p>2022 metų II-III ketvirčiai</p> <p>2023 metų I ir II ketvirčiai</p> <p>Veiklų įgyvendinimas:</p> <p>nuolat ugdymo proceso metu (nuo 2022 metų III ketvirčio iki projekto pabaigos)</p>

	<p>laboratorijoje.</p> <p>Kiekvienas 1–2 ir 7–8 klasių mokinys atliks bent po šešis praktinius–tiriamuosius darbus laboratorijoje.</p> <p>85 % programos veiklose dalyvaujančių mokinių gebės įsivertinti savo pažangą: nurodys ko išmoko ir ką dar turi išmokti, kad galėtų įveikti iššūkius keliančias užduotis.</p>		<p>(2–8 kl.) 15 vnt. * 843,88 Eur.)</p> <p>5. Eksperimentų rinkinys „Mano kūnas, mano sveikata“ (5–8 kl.) 15 vnt.*314,5 Eur.</p> <p>6. Biologijos eksperimentų mini rinkinys (2–8 kl.) 15 vnt.*89 Eur.</p> <p>7. Universalus fizikos eksperimentų rinkinys (7-8 kl.) 15 vnt. *1021,09 Eur.</p> <p>8. 2 dalių eksperimentų rinkinių komplektas vaikams (1-2 kl.) 15 vnt. *598,96 Eur.</p> <p>9. Mobili gamtos mokslų laboratorija 3 vnt.*4866 Eur.</p> <p>10. Priemonės gamtos tyrinėjimui (indeliai, lupos, pipetės ir kita) – 200 Eur.)</p> <p>Priemoka už programos „Mokomės kitaip“ parengimą ir koordinavimą (vienas mokytojas) viso projekto metu:</p> <p>770,77 Eur.</p> <p>Lėšos darbo užmokesčiui už</p>	
--	--	--	---	--

			„Mokomės kitaip“ įgyvendinimą paskirstomos dviems mokytojams: 11 061,32 Eur. Iš viso 3.2 priemonei: 85 359,88 Eur.	
Iš viso 3 uždaviniui			103 126,19 Eur.	
Iš viso			148 336,00 Eur.	

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Loreta Lisauskienė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Vilniaus Viršuliškių mokyklos direktorė

Džiuljeta Jonikienė

Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė
Ramutė Mečkauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 M. VASARIO 22 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-35, PATIKSLINIMAS Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-06 Nr. KK7-20
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-24 Nr. A72-151/23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-04-21 Nr. A50-15418/23
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Lisauskienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Bendrojo ugdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	LORETA LIS AUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-05 10:36:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-23 08:36:26 – 2024-07-23 08:36:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DŽIULJETA JONIKIENĖ, atstovas, Vilniaus Viršuliškių mokykla
Sertifikatas išduotas	DŽIULJETA JONIKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-05 14:21:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-05 14:22:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-31 14:45:25 – 2026-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Petkūnienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja, Bendrojo ugdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	DIANA PETKŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-05 14:22:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-05 14:23:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 11:42:27 – 2025-01-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutė Mečkauskienė
Sertifikatas išduotas	RAMUTĖ MEČKAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-05 16:10:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-05 16:11:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-07 12:58:15 – 2026-07-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Liubiniienė, Projekto vadovė, Projektai
Sertifikatas išduotas	AUŠRA LIUBINIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-06 15:18:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-19 16:52:23 – 2028-03-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Krasauskienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	RŪTA KRASAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-06 16:22:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-06 16:22:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-20 17:07:10 – 2025-04-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Nacionalinė švietimo agentūra, į.k.305238040 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-08-31 09:01:26 iki 2025-08-30 09:01:26 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avily“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-24 13:33:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-24 13:33:08 Dokumentų valdymo sistema „Avily“